COMUNE DI CITTADUCALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 data 08.10.2012

OGGETTO: Lavori di rifacimento di piazza del Popolo in Cittaducale Capoluogo. Approvazione I Variante.

L'anno duemiladodici, il giorno 08 del mese di Ottobre alle ore 16,00 e ss nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

ERMINI Roberto	PRESENTE	
D'ANGELI Daniele		ASSENTE
MONACO Antonio	PRESENTE	
D'AQUILIO Alessia	PRESENTE	
MILUZZI Alessio		ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Nicola TEDESCHI.

Il Presidente Roberto ERMINI nella sua qualità di SINDACO , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma dello statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Settore V INFRASTRUTTURE – AMBIENTE - PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, il sottoscritto esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica;

data 05.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Massimiliano GIANSANTI

##########

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Settore II Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 comma 1,del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, il sottoscritto esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE di sola regolarità contabile:

data 05.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott. Roberto SULPIZI

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

con D.G.C. n.176 del 28.11.2005 avente ad oggetto: "Rifacimento di Piazza del Popolo in Cittaducale" si approvava il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed il relativo Quadro Economico dell'opera in oggetto per un totale complessivo di € 750.000,00;

con Determinazione del Responsabile del Settore IV – Opere Pubbliche Strategiche n.38/OPS è stato deciso di procedere all'affidamento di incarico professionale di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell'art. 91 c.2 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. secondo la procedura prevista all'art.57 c.6 del decreto stesso per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed eventuale assistenza al collaudo dell'opera;

con Determinazione n.44/OPS del 30.09.2009 è stato approvato verbale di Gara n.3/2009 redatto in data 17.09.2009 dalla Commissione di cui all'art.44 del vigente Regolamento dei contratti e affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed eventuale assistenza al collaudo dell'opera all'Arch. Del Rio Luca con studio a Rieti in Via degli Orti n.4 in quanto ha prodotto l'offerta più vantaggiosa con ribasso pari al 6,50% sull'importo massimo ammissibile per le spese tecniche pari al 12,0% dell'importo dei lavori;

con Determinazione n.68/AT del 28.06.2006 si è provveduto all'affidamento di incarico professionale di rilievo topografico specialistico di Piazza del Popolo in Cittaducale capoluogo con impegno di spesa di € 9.500,00 oltre IVA e Cassa di legge a favore del Geom. Volpe Paolo e Geom. Cicconetti Giuliano

CHE con Determinazione n.4/AT del 29.01.2009 si è provveduto all'affidamento di uno "Studio geologico approfondito della Piazza in Cittaducale capoluogo" con impegno di spesa complessivo di € 15.446,88 al capitolo 75200 "Lavori di riqualificazione di Piazza del Popolo" a favore del Dott. Geologo Rinaldi Cristiano;

CHE con Determinazione n. 41/OPS del 11.09.2009 si è provveduto all'affidamento di ulteriori due sondaggi geognostici in Via Roma adiacente a Piazza del Popolo a completamento dello studio geologico di cui al precedente punto con impegno di spesa complessivo di € 5.998,00 al capitolo 75200 "Lavori di riqualificazione di Piazza del Popolo" del Bilancio 2009 in conto residui a favore del Dott. Geologo Rinaldi Cristiano;

CHE con D.G.C. n.12 del 29.04.2010 ad oggetto *"art.128 del D.Lgs. n.163/2006. Approvazione programma triennale lavori pubblici 2010-2012 ed elenco annuale"* veniva deciso di affidare al Settore V – Infrastrutture ed Ambiente la Responsabilità del Procedimento;

CHE con nota prot. comunale n.6431 del 30.04.2010, il Responsabile del Settore IV – Opere Pubbliche e Strategiche trasmetteva per il seguito di competenza tutta la documentazione disponibile relativa alla pratica comprensiva di rilievo e studio geologico;

CHE in data 15.11.2010 con prot. comunale n.16612 l'Arch. Del Rio Luca ha provveduto alla trasmissione del progetto DEFINITIVO per *"Lavori di rifacimento di Piazza del Popolo in Cittaducale Capoluogo"* approvato con D.G.C. n° 12 del 02/12/2010;

CHE la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio in esito alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori in oggetto, faceva pervenire la relativa autorizzazione con nota del 17/02/2011 prot. 2397 con la quale si "Approva a condizione";

CHE in data 15.04.2011 con prot. comunale n.5468 l'Arch. Del Rio Luca ha provveduto alla trasmissione del progetto ESECUTIVO per *"Lavori di rifacimento di Piazza del Popolo in Cittaducale Capoluogo"*, approvato con D.G.C. n° 56 del 02.05.2011;

CHE l'opera è finanziata per l'importo di € 750.000,00 da mutuo già contratto nell'anno 2005 con la Cassa Depositi e Prestiti - pos. N.4485318 e per € 300.000,00 con mutuo Cassa DD.PP contratto nell'anno 2011 pos. 4553066;

Dato atto dell'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del progetto in oggetto;

Dato atto che i lavori sono stati appaltati alla Soc. Coop. Careca con regolare contratto del 13/02/2012 reg. il 29/02/2012 al n.109 Rep. 3648 e sono attualmente in corso;

Visto che in seguito al ritrovamento di un vecchio collettore fognario su proposta del progettista si rende necessario ed opportuno procedere in variante rispetto al progetto originario apportando delle modifiche al progetto, modifiche già discusse e condivise con la Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio;

Visto che la variante al progetto deve essere sottoposta alla preventiva approvazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio, la quale si è già pronunciata con parere sulla proposta di variante, vedi nota del 25/07/2012 pervenuta al Comune in data 07/08/2012 prot.12038 autorizzando lo spostamento della fontana con prescrizioni sub lett. A);

Visto che all'autorizzazione hanno seguito n°2 sopralluoghi della Responsabile del Procedimento arch. M. A. Licopoli in rappresentanza della Soprintendenza nei quali venivano discussi ed approvati gli altri aspetti della progettazione in variante con riferimento particolare alle quote del piano della piazza, agli arredi ed alle alberature (vedi verbali del 13/08/2012 e 18/09/2012 allegati alla presente come sub. lett. B) e sub. lett. C);

Che conseguentemente a quanto sopra è stato richiesto al progettista arch. Luca Del Rio di elaborare apposita perizia di variante, sollecitata in data 26/09/2012 prot.14837;

CHE in data 27.09.2012 con prot. comunale n.14467, intgrati in data 03/10/2012 prot.14832, l'Arch. Del Rio Luca ha provveduto alla trasmissione del progetto di variante *"Lavori di rifacimento di Piazza del Popolo in Cittaducale Capoluogo"* composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI	
TAV. 1	Relazione tecnica stato di progetto
TAV. 1a	Relazione storica
TAV. 2	Elaborati grafici stato approvato
TAV. 3	Elaborati grafici stato di variante
TAV. 4	Elaborati grafici particolari
TAV. 5	Relazione tecnica stato di variante
	Computo metrico estimativo dei lavori di variante
	Quadro economico
	Verbale di concorda mento Nuovi Prezzi
	Atto di sottomissione

VISTO il seguente Quadro Economico di progetto di I Variante allegato al presente atto sub lettera D) e di seguito semplificato:

LAVORI A BASE D'ASTA	€ 470.237,49
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 35.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 579.762,51
TOTALE	**€ 1.050.000,00**

Dato atto che l'opera è finanziata per l'importo di € 750.000,00 da mutuo già contratto nell'anno 2005 con la Cassa Deposti e Prestiti - pos. N.4485318 e per € 300.000,00 con mutuo Cassa DD.PP da contrarre previsto nel bilancio di previsione 2011;

Dato atto dell'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del progetto in oggetto;

Dato atto che la variante redatta sulla scorta delle indicazioni della Soprintendenza comporta una variazione anche sull'acquisto degli arredi, acquisto già avviato con gara non interamente espletata e che quindi si demanda al Responsabile del Procedimento l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Visto il Verbale di Validazione del Progetto di variante a firma del Responsabile Unico del Procedimento sub lett. D);

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il progetto di I Variante ad oggetto: *"Lavori di rifacimento di Piazza del Popolo in Cittaducale Capoluogo"*, non materialmente allegato al presente atto ma depositato presso l'Ufficio Tecnico SETTORE V;
3. Di approvare, come approva, il Quadro Economico allegato al presente atto sub lettera A) e di seguito semplificato:

LAVORI A BASE D'ASTA	€ 470.237,49
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 35.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 579.762,51
TOTALE	**€ 1.050.000,00**

4. Di dare atto che il costo complessivo dell'opera, pari ad € 1.050.000,00 è interamente coperto dal finanziamento di € 1.050.000,00 con fondi del Bilancio Comunale, per € 750.000,00 mediante mutuo già contratto nell'anno 2005 con la Cassa Deposti e Prestiti - pos. N.4485318 e per € 300.000,00 con mutuo Cassa DD.PP previsto nel bilancio di previsione 2011;
5. Di dare atto che la realizzazione dei *"Lavori di rifacimento di Piazza del Popolo in Cittaducale Capoluogo"*, trova capienza ai Capitoli E. 16860 - U. 75200 del Bilancio Comunale;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Massimiliano Giansanti, Responsabile del Settore V;
7. Di demandare al Responsabile del Settore V – Infrastrutture e Ambiente la predisposizione degli atti consequenziali necessari;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Sub lett A) ALLA DELIBERA DI G.C.N. 108 8/10/12

IL SINDACO
Roberto ERMINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa N. Tedeschi

Comune di Cittaducale
Prot. n° 0012038
del 07/08/2012
Posta ricevuta

Comune di Cittaducale
Arrivo
Cat. 6 Cl. 4

MiBAC

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA
tel. 06 69624.1 – fax 06 6994.1234
email: sbap-laz@beniculturali.it

Roma, 25 LUG 2012

Al Sindaco del Comune di
02015 Cittaducale (RI)

MBAC-SBAP-LAZ_
U-PROT
0021383 25/07/2012
Cl. 34.19.04/62.4

Risposta alla nota n. ***del***

OGGETTO: Cittaducale (RI) - Piazza del Popolo - Lavori di sistemazione della piazza e rifacimento della pavimentazione - Progetto di variante.
Richiedente: Comune di Cittaducale
Richiesta di autorizzazione - D.Lgs n.42/2004 - art.21.
Importo totale lavori:€ 1.050.000,00

e p.c. Al Progettista
Arch. Luca Delrio
Via degli Orti, 4
02100 Rieti

Si fa riferimento alla nota n.8851 del 18/06/2012, qui ricevuta il 18/06/2012 - Prot. n. 20442 del 18/07/2012 e alla successiva nota n.10402 dell'11/07/2012, qui ricevuta l'11/07/2012 - Prot. n.20883 del 19/0772012 - di codesto Comune, richiedente l'autorizzazione in merito al progetto di variante dei lavori in oggetto.

Vista la relazione tecnica prodotta si autorizza lo spostamento della fontana nell'area antistante la Chiesa di S. Agostino con le seguenti prescrizioni:

- la fontana va predisposta su una superficie piana mantenendo la quota all'incirca di circa mt. 480, 54, come indicata nel progetto autorizzato in precedenza da questo Ufficio con la nota n.4637 del 14/02/2011, e delimitata all'intorno con un'area alla stessa quota con ampiezza di circa mt. 10,00, come si evince graficamente dal progetto approvato;
- vanno mantenute le quote del progetto autorizzato con la predetta nota n. 4637 del 14/02/2011; eventuali variazioni di quote e modifiche di detto progetto, sono da approvarsi da parte di questo Ufficio a seguito di verifiche in corso d'opera e alla presentazione del relativo progetto;
- va fornito il progetto dell'impianto di raccolta delle acque piovane con i relativi accessori, tenendo conto, visti i dislivelli di quote della piazza, di predisporre l'impianto in modo che non si verifichino infiltrazioni delle acque piovane negli edifici situati lungo il bordo della piazza;
- la piantumazione di alberature in sostituzione di fioriere sarà definita in corso d'opera; al riguardo va presentato il progetto definitivo prevedendo, comunque, il posizionamento di fiorire, alberature, panchine, ecc. su superfici piane;
- va ripristinata la fognatura danneggiata dai lavori iniziali che hanno interessato il centro della piazza;
- si rammenta di osservare le prescrizioni lavori di cui alla precedente nota di autorizzazione della scrivente n.4637 del 14/02/2011.

Si resta in attesa di comunicazione dell'inizio dei lavori

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Antonella Licopoli

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giorgio Palandri

Sub lett B)

ALLA DELIBERA DI G.C. N 108 DEL 8/10/12

(1)

IL SINDACO
F.to Roberto ERMINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa N. TEDESCHI

COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111 - 02015 CITTADUCALE - C.F. 00113040570
Tel. 0746/608043 Fax 0746/602800

CITTADUCALE, 23/08/2012

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA DEL POPOLO —
VERBALE INCONTRO DEL 23/08 PER DEFINIZIONE ELEMENTI PROGETTUALI DI VARIANTE.

Il giorno 23 Agosto 2012 presso Piazza del Popolo in Cittaducale si sono incontrate le seguenti parti:

Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio: Arch. Maria Antonella Licopoli

Comune di Cittaducale:

Ass. LL.PP.: dott. Antonio Monaco

Consigliere Delegato: geom. Alberto Rosetti

Consigliere: Enrico Di Sisto

R.U.P.: ing. Massimiliano Giansanti

Progettista e Direttore dei lavori:

Architetto Luca Delisi

(2)

COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111 - 02015 CITTADUCALE - C.F. 00113040570
Tel. 0746/608043 Fax 0746/602800

Nel sopralluogo effettuato le parti hanno analizzato il progetto approvato e quello di Variante ed hanno convenuto che: verificato lo spostamento della fontana già autorizzato, lo stesso dovrà avvenire con posizionamento della stessa ~~in posto~~ il più possibile in pieno - ~~Decorso ultimo~~ ~~pieno~~ con un'area intorno in pieno da meglio definire con elaborato grafico -
Il pieno potrà essere modificato raccordando le quote del contorno della piazza senza modificare essenzialmente le quote dell'intera dimensione attuale della Piazza stessa, si resta in attesa della relativa progettazione con le quote -
Per quanto riguarda la pavimentazione si rimanda al grafico esecutivo -
Per quanto riguarda la parte di fronte al Palazzo comunale si resta in attesa di proposte da

(3)

Valorizzi il Relatore stesso.

ALLA DELIBERA G.C. N. 158 DEL 8/10/12 Sub lett C)

IL SINDACO
Roberto ERMINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicodemo TEDESCHI

COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111 – 02015 CITTADUCALE - C.F. 00113040570
Tel. 0746/608025/29

Comune di Cittaducale
Prot. n° 0013951
del 18/09/2012
Posta spedita

Al D.L.
arch. Nel Rio

Cittaducale, 18.09.2012

Il 18.09.2012 presso il Comune di Cittaducale si sono ritrovati l'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Roberto Ermini, dell'ass. ai LL.PP. Antonio Flonaco e del RUP ing. M. Clementi, la Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio nelle persone della dott. Ciapoli e la D.L. rappresentata dagli architetti M. Clarenti e P. Confalone_

Nel sopralluogo si è verificata la metodologia delle opere per il posizionamento della fontana e la ristrutturazione della area circostante. Il piano intorno alle fontane per una larghezza di m. 1,50 dovrà essere lapidato in

L'architetto Ciapoli chiede la verifica dei lavori predisponendo compiutamente e prove da eseguire_
Va proposta una direzione definitiva della pavimentazione con riferimento alla ~~pavimentazione~~ precedente autorizzazione_
Va presentata una relazione - valutazionale con riferimento alle essenze arboree da inserire_
Si raccomanda di prestare particolare attenzione a sistemi di regimentazione delle acque_
Per quanto sopra detto i lavori possono riprendere_

Maria Antonella Ciapoli

Visto il presente verbale s'invita la S.V. a procedere con la ripresa dei lavori con puntuale osservanza delle prescrizioni

ALLEGATO B) ALLA DELIBERA DI GC N. 118 DEL 8/10/12
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. TEDESCHI

F.TO IL SINDACO
Roberto ERMINI

COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111 - 02015 CITTADUCALE - C.F. 00113040570
Tel. 0746/60801 *Fax 0746/602800*
www.comune.cittaducale.ri.it m.giansanti@comune.cittaducale.ri.it

Settore V - INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

OGGETTO: **"LAVORI DI RIFACIMENTO DI PIAZZA DEL POPOLO IN CITTADUCALE CAPOLUOGO"**
Verbale di validazione del progetto di I Variante art. 55 D.P.R. n. 207/2010

Il sottoscritto ing. Massimiliano Giansanti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori specificati in oggetto esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto di I Variante ai sensi dell'art. 55 del Regolamento Generale dei LL.PP. (D.P.R. n. 207/2010) al fine di procedere alla validazione dello stesso.

* * *

L'anno 2012 il giorno 05 del mese di ottobre il sottoscritto Responsabile del Procedimento, a seguito alla consegna in data odierna del progetto in oggetto ha effettuato con il progettista e direttore dei lavori arch. Luca Del Rio le seguenti verifiche:

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni del Regolamento e comunque relativamente alla fase di variante in corso;
b) conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al progetto definitivo ed esecutivo;
c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a quanto richiesto all'art. 132 della Legge 163/2006 ed all'art. 161 del Regolamento DPR 207/2010 comma 1 lett. b;
d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
f) esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
g) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
h) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
i) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
l) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
m) verifica di esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale;
n) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
o) approvazione propedeutica all'acquisizione dell'approvazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio;

p) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento con la seguente osservazione:

La realizzazione dell'opera in variante rispetto a quella approvata ed in corso comporta un miglioramento dell'opera stessa, il miglioramento comporta ovviamente maggiori costi che sono stati accettati dall'impresa senza riserve con l'apposizione della firma sul Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e sull'Atto di Sottomissione. Dei maggiori costi l'amministrazione è conscia avendo già espresso la propria volontà con delibera d'indirizzo n.61 del 14/06/2012, fermo restando il fatto che la spesa è tutta ricompresa nel Quadro Economico di progetto finanziato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cittaducale, li 05/10/2012

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing Massimiliano GIANSANTI

Il Progettista
Arch. Luca DELRIO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto .

IL PRESIDENTE
f.to Roberto ERMINI

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Nicola TEDESCHI

E' copia conforme all'originale
Lì, 11 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Cittaducale

ATTESTA

☒ che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 11 OTT. 2012 R.A.n° 903

☒ che in data 11 OTT. 2012 ha trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari l'oggetto della presente deliberazione con nota Prot. 15240

Li 11 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
F.to DALLA LIBERA Anna Rita

☐ che in data _____ è decorso il decimo giorno di ininterrotta pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Li _____

IL MESSO COMUNALE
_____

☐ che in data _____ è decorso il quindicesimo giorno di ininterrotta pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Li _____

IL MESSO COMUNALE
_____

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs.18.8.2000, n.267 senza reclami;

☐ è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li _____

ESECUTIVITÀ

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

☐ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.18.8.2000, n.267);

☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni di cui all'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla residenza comunale, lì _____